Zatacznik nr 1a — Zalgcznik do Oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego

Generalny Wykonawca robot budowlanych dla Projektu:
Budowa bezkolizyjnego wezta drogowego w rejonie ul. Turyhskiej i ul. Oswiecimskiej wraz z
przebudowg ul. Oswiecimskiej w Tychach

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miasto Tychy
Tychy — Miasto na prawach powiatu
43-100 Tychy, Al. Niepodlegtosci 49

dziatajgca przez:
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59

WYKONAWCA:

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(6éw)

Generalny Wykonawca rob6t budowlanych dla Projektu: Budowa bezkolizyjnego wezta drogowego w rejonie ul.
Turynskiej i ul. Oswiecimskiej wraz z przebudowg ul. Oswiecimskiej w Tychach

Niniejszy Zatgcznik do Oferty zostat przygotowany dla Warunkéow Kontraktowych dla budowy dla robot
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 (ttumaczenie 1 wydania 1999), wydawnictwo: SIDIR.

(Uwaga: Wykonawcy sag proszeni o wypefnienie pustych rubryk w niniejszym Zatgczniku do Oferty)

Klauzule Warunkow
Ogodlnych Kontraktu
lub Warunkéw
Szczegdlnych

Nazwa i adres Zamawiajgcego 1122&13

Gmina Miasto Tychy
Tychy — Miasto na prawach powiatu
43-100 Tychy, Al. Niepodlegtosci 49

dziatajgca przez:

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw
ul. Budowlanych 59

43-100 Tychy

Nazwa i adres Wykonawcy

11.23&13




Czas na Ukonczenie Robét : 540 dni od
Daty Rozpoczecia

Czas na Ukonczenie poszczegoélnych
Odcinkow okreslony jest w Wykazie

Czas na Ukonczenie Robot 1.1.33 L
Odcinkow
Do okresu Czasu na Ukonczenie nie
wlicza sie okresow zimowych, tj. okresu
od dn. 15 grudnia do dn. 15 marca.
Okres Zgtaszania Wad 1137
Dokonczenie zalegtych prac i 1 1 1 Zgodnie z Ofertg Wykonawcy
usuwanie wad — okres rekojmi '
Elektroniczny system Telefaks oraz e-mall
y Sy 1.3 (Telefaks oraz e-mail winny by¢
przekazywania danych . .
potwierdzone na pismie)
Prawo rzgdzgce Kontraktem 1.4 Prawo Rzeczypospolitej Polskiej
Jezyk Kontraktu 14 Jezyk polski
Jezyk porozumiewania sie 1.4 Jezyk polski
Czas przekazania Terenu 21 Etapami — zgodnie z Programem
Budowy '
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Kwota zabezpieczenia (wlgcznie z VAT) okreslonej w Akcie
. P ) 4.2 Umowy, z czego 30% w/w Kkwoty
nalezytego wykonania Kontraktu , : .
pozostaje na zabezpieczenie okresu
rekojmi (Okresu Zgtaszania Wad).
Normalne godziny pracy 6.5 6.00 — 22.00
0,1% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
Kara umowna za zwioke 8.7 netto (bez podatku VAT) okreslonej w
Akcie Umowy za kazdy dzieh zwtoki
10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe]
Maksymalna kwota kar za zwioke 8.7 netto (bez podatku VAT)
0,025% Zatwierdzonej Kwoty
Kara umowna za niewypetnienie 11.4 Kontraktowej netto (bez podatku VAT)
obowigzku usuwania wad ' okreslonej w Akcie Umowy za kazdy
dzien zwioki
Gwarancja Jako$ci 11.12 Zgodnie z Ofertg Wykonawcy




Minimalna kwota Przejsciowego

2.000.000,00 PLN

Swiadectwa Platnosci 14.6 a w okresach od 1 listopada do kohca
lutego roku kolejnego: 1.000.000,00 PLN

Waluta ptatnosci 14.15 [PLN]

Kara Umowna za odstgpienie od 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

umowy z przyczyn zaleznych od 15.2 netto (bez podatku VAT) okre$lonej w

Wykonawcy Akcie Umowy

Okresy na przedtozenie:

- dowodéw ubezpieczenia 18.1(a)(b) przed Datg Rozpoczecia

- stosownych polis

Maksymalne potrgcenie na

ubezpieczenie Ryzyka 18.2(d) 10%

Zamawiajgcego

Minimalna kwota ubezpi . 500.000,00 PLN za wypadek niezaleznie

inimaina iwota ubezpleczenia 18.3 od ilosci zdarzen

od roszczen os6b trzecich

Minimalna kwota ubezpieczenia . . .

Robot i Sprzetu Wykonawcy 18.2 110% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Liczba cztonkow Komisiji

Rozjemczej 20.2 3 (trzech)

Termin powotania Komis;ji 20.2 60 dni od daty wniosku (wystgpienia)

Rozjemcze;j ' Strony
Prezes SIDIR (Stowarzyszenie
Inzynieréw Doradcow i Rzeczoznawcow

Przewodniczgcy Komisiji 0.3 Polska krajowa organizacja cztonkowska

Rozjemczej wyznaczony przez ' FIDIC) lub osoba wskazana przez
Prezesa SIDIR

Reguly arbitrazu 20.6 Sad Poyv§zechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego
1. Wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu kary umowne:
a) za odstgpienie od umowy przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce z
przyczyn za ktore ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w

Kary umowne Rozdziat 22 wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty

Kontraktowej netto (bez podatku VAT)
okreslonej w Akcie Umowy;

b) za kazdy dzien przekroczenia
terminu Czasu na Ukonczenie Robdt w
wysokosci 0,1% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto (bez podatku VAT)
okreslonej w Akcie Umowy za kazdy




dzien zwioki, ale nie wiecej niz 10 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto
okreslonej w Akcie Umowy;

c) za kazdy dzien przekroczenia
terminu Czasu na Ukonczenie Odcinka
w wysokosci 0,025% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej netto (bez podatku
VAT) okreslonej w Akcie Umowy za
kazdy dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 10
% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
netto okreslonej w Akcie Umowy;

d) za zwtoke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi/gwaranciji jakosci w
wysokosci 0,025 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto (bez podatku VAT)
okreslonej w Akcie Umowy, za kazdy
dzien zwioki, liczonego od dnia
wyznaczonego nha usuniecie wad, ale nie
wiecej niz 10 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto okreslonej w Akcie
Umowy;

e) w przypadku braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego netto,
okreslonego w umowie tgczacej
Wykonawce z Podwykonawca, lub
Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg za kazdy dzienh
opOznienia w ptatnosci wynagrodzenia
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ale nie wiecej niz 10 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto
okreslonej w Akcie Umowy;

f) w przypadku nieprzedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego netto,
okreslonego w umowie fgczacej
Wykonawce z Podwykonawca, lub
Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg za kazdorazowe
naruszenie, ale nie wiecej niz 10 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto
okreslonej w Akcie Umowy;

s)] w przypadku nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopii umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia




umownego netto, okreslonego w umowie
tgczacej Wykonawce z Podwykonawca,
lub Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg za kazdorazowe
naruszenie, ale nie wiecej niz 10 %
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej netto
okreslonej w Akcie Umowy;

h) za nie dotrzymanie lub nie
wprowadzenie dla poszczegodlnej
czesciletapu tymczasowej organizacji
ruchu polegajgcej na utrzymaniu ruchu
dwukierunkowego (bez wahadta)
podczas prowadzenia robot w ciggu
drogi krajowej DK44 na odcinku:

- czesc | [Rys. OC 8-01 Czasowa
organizacja ruchu] — 2% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowej netto okreslonej w
Akcie Umowy;

- czes¢ Il [Rys. OC 8-02 Czasowa
organizacja ruchu] — odcinek dt. ok 250m
— 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
netto okreslonej w Akcie Umowy — jezeli
Wykonawca zadeklarowat w Ofercie
wprowadzenie i utrzymanie ruchu
dwukierunkowego (bez wahadta) na
przedmiotowym odcinku/etapie;

- czes¢ Il [Rys. OC 8-03 Czasowa
organizacja ruchu] — odcinek dt. ok 300m
— 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
netto okreslonej w Akcie Umowy — jezeli
Wykonawca zadeklarowat w Ofercie
wprowadzenie i utrzymanie ruchu
dwukierunkowego (bez wahadta) na
przedmiotowym odcinku/etapie;

- czes¢ IV [Rys. OC 8-04 Czasowa
organizacja ruchu] — odcinek dt. ok 250m
— 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
netto okreslonej w Akcie Umowy — jezeli
Wykonawca zadeklarowat w Ofercie
wprowadzenie i utrzymanie ruchu
dwukierunkowego (bez wahadta) na
przedmiotowym odcinku/etapie;

- czes$c¢ V [Rys. OC 8-05 Czasowa
organizacja ruchu] — odcinek dt. ok 400m
— 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
netto okreslonej w Akcie Umowy — jezeli
Wykonawca zadeklarowat w Ofercie
wprowadzenie i utrzymanie ruchu
dwukierunkowego (bez wahadta) na
przedmiotowym odcinku/etapie;

- cze$¢ VI [Rys. OC 8-06 Czasowa
organizacja ruchu] — odcinek dt. ok 350m
— 2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej




netto okreslonej w Akcie Umowy — jezeli
Wykonawca zadeklarowat w Ofercie
wprowadzenie i utrzymanie ruchu
dwukierunkowego (bez wahadta) na
przedmiotowym odcinku/etapie;

i) jezeli Roboty objete przedmiotem
kontraktu bedzie wykonywat podmiot
inny niz Wykonaweca lub inny niz
zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca — w wysokosci 5.000,00
PLN (pie¢ tysiecy ztotych), za kazdy
udokumentowany przypadek (kara moze
by¢ naktadana wielokrotnie wobec tego
samego podmiotu);

) jezeli Podwykonawca bedzie
wykonywat Roboty w zakresie innym niz
wskazanym w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego umowie o
podwykonawstwo — w wysokosci
5.000,00 PLN (piec¢ tysiecy ztotych) za
kazdy udokumentowany przypadek (kara
moze by¢ nakfadana wielokrotnie wobec
tego samego podmiotu);

k) jezeli czynnosci zastrzezone dla
Kluczowego Specijalisty bedzie
wykonywata inna osoba niz wskazana w
Ofercie Wykonawcy lub zaakceptowana
przez Zamawiajgcego — w Wysokosci
1.000,00 PLN (jeden tysigc ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien wykonywania
tych czynnosci;

) za oddelegowanie do
wykonywania robot wskazanych w kl. 6.2
[Stawki wynagrodzen i warunki
zatrudnienia] oséb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace — w wysokosci
1.000,00 PLN (jeden tysigc ztotych) za
kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ nakladana wielokrotnie wobec
tej samej osoby, jezeli kolejne kontrole
wykazg, iz dana osoba nie jest
zatrudniona na umowe o prace);

m) za odmowe przedtozenia do
wgladu lub nieprzedtozenia w terminie
ktoregokolwiek z dowodow
potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na
umowe o prace, o ktérych mowa w kl.
6.2 [Stawki wynagrodzen i warunki
zatrudnienia] w wysokoséci 2.000,00 PLN
(dwa tysigce ztotych) za kazdy
przypadek. Kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w
przypadku nie przedtozenia do wglgdu
lub nieprzedfozenia w terminie przez




Wykonawce w/w dokumentéw;

n) za nieprawidtowe lub niezgodne z
zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizacji robét oznakowania Robot —
500,00 PLN (piec¢set ztotych) za kazdy
udokumentowany przypadek.

2. Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy kare

umowng za odstgpienie od umowy
przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy w
wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej netto, za wyjgtkiem
wystgpienia sytuacji przedstawionej w

art. 145 wust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

PODPIS(Y):
l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osob) | Pieczeé(cie) | Miejscowos¢
Wykonawcy(ow) (os6b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do | Wykonawcy(ow) i data
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej
oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawcy(éw) Wykonawcy(éw)
1)

2)




Zatacznik nr 1b — Zatacznik do Oferty - Wykaz Odcinkéw
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego
Generalny wykonawca robét budowlanych dla Projektu:

Budowa bezkolizyjnego wezta drogowego w rejonie ul. Turynskiej i ul. Oswiecimskiej wraz z
przebudowg ul. Oswiecimskiej w Tychach

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miasto Tychy

Tychy — Miasto na prawach powiatu
43-100 Tychy, Al. Niepodlegtosci 49

dziatajgca przez:
Miejski Zarzad Ulic i Mostow
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59

WYKONAWCA:
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(6w)
Wykaz Odcinkéw
Lp Opis Odcinka Czas na Kara umowna za
Ukonczenie zwloke
180 Dni
od Daty
Rozpoczecia

Wykonanie Robo6t o wartosci nie
mniejszej niz 15% Ceny Kontraktowej*

Do okresu Czasu
na Ukonczenie

0,025% Zatwierdzonej
Kwoty Kontraktowe;j
netto (bez podatku

1. | oraz wykonanie wyburzen budynkéw | nie  wlicza  sig | VAT) okre$lonej w
w petnym zakresie rzeczowym okresow Akcie Umowy za kazdy
zimowych, tj. | dzien zwioki
okresu od dn. 15
grudnia do dn. 15
marca.
Wykonanie Robot o wartosci nie .. | 360 Dni 0,025% Zatwierdzonej
mniejszej niz 45% Ceny Kontraktowej* Kwoty Kontraktowe]
oraz wykonanie konstrukcji i od Daty _ netto (bez podatku
2 nawierzchni drogowej na jezdni Rozpoczecia b

gtéwnej drogi krajowej nr 44 w petnej
szerokos¢ wraz z kraweznikami (bez
warstwy Scieralnej) na 40% dtugosci

Do okresu Czasu
na Ukonczenie

VAT) okre$lonej w
Akcie Umowy za kazdy
dzieh zwtoki




przebudowywanego odcinka**

nie wlicza sie
okresow
zimowych, tj.
okresu od dn. 15
grudnia do dn. 15
marca.

Objasnienia:

* - poprzez wykonanie Robd6t o okreslonej wartosci nalezy rozumie¢ sumaryczng wartos¢ Robot na ktérg
Generalny Wykonawca robét budowlanych otrzymat Przejéciowe Swiadectwo Platnosci do terminu wskazanego
w Czasie na Ukonczenie dla danego Odcinka; Wymagany % wartosci wykonanych Roboét nalezy odnosi¢ do
wartosci Ceny Kontraktowej okreslonej na dzien uptywu terminu danego Odcinka.

** - poprzez wykonanie konstrukcji i nawierzchni drogowej na jezdni gtéwnej drogi krajowej nr 44 nalezy rozumie¢
zrealizowanie robot oraz odbior czesciowy Robét przez Inzyniera. Wymagany % zakresu rzeczowego Robét
nalezy odnosi¢ do catkowitego zakresu kilometrazowego Robét przewidzianych od wykonania w dacie podpisania

kontaktu tj. 2.497m.

PODPIS(Y):
l.p. Nazwa(y) Nazwisko i imie osoby Podpis(y) osoby(osdb) | Pieczeé(cie) | Miejscowos¢
Wykonawcy(ow) (os6b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do | Wykonawcy(ow) i data
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej
oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(éw)
3)

4)




